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LA RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DELL'AQUILA

6 APRILE 2009

B comuni provincia
di L'Aquila

. Comuni provincia
di Teramo

B comuni provincia di
Pescara

Superficie: 2.387 kmq
Popolazione: 144.757

Comuni del Cratere
Sismico Aquitano
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LA RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DELL'AQUILA

DALLUEMERGENZA ALLA FASE ORDINARIA:

la nuova governance
POST D.L. 83/2012 CONV. LEGGE 134/2012

USR/ COMUNI
Ufficio Speciale per
la Ricostruzione
dell'Aqulla

L' Aquila Cratere

AT

PROVINCIA

PROVVEDITORATO OO.PP.

AV Comuni fuori

SOPRINTENDENZA cratere

(;: - ﬁ; Ufficio Speciale per la
_
j f‘“ Ricostruzione dell’/Aquila



LA RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DELL'AQUILA

L'Aquila: localizzazione del centro storico e delle 48 frazioni
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LA RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DELL'AQUILA

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila

Il 2 aprile 2013 entra in funzione I’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila
COMPITI FONDAMENTALI

* fornire I'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata
 promuovere la qualita della ricostruzione

« effettuare il monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi
* assicurare un’informazione trasparente sull’utilizzo dei fondi

» eseguire il controllo dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori, con riferimento alla

coerenza e conformita urbanistica ed edilizia, nonché della congruita tecnica ed economica

« curare l'istruttoria finalizzata all’'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli
immobili privati, anche mediante l'istituzione di una commissione per i pareri, alla quale

partecipano i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo

» Ufficio Centralizzato espropri
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LA RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DELL'AQUILA

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila: primi interventi

avvio della cosiddetta ricostruzione

pesante:

istruttoria dei progetti degli immobili
gravemente danneggiati (esito di agibilita
di tipo E), aggregati con grande estensione

del centro storico

accelerazione delle

istruttorie delle pratiche di
richiesta di contributo gia
acquisite dalla Filiera

(Fintecna, ReLUIS, Cineas)

definizione di uno strumento
per la stima immediata del
fabbisogno economico per il
completamento della

ricostruzione
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LA RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DELL'AQUILA

NUOVA PROCEDURA: modello parametrico

\d

Correlazione danno-vulnerabilita per esiti E
Livello di vulnerabilita
Livello di danno
V1 v2 V3
DO - nullo Lo Lo Lt Livello di sicurezza = 60%
D1 -lieve LO L1 L1
D2 -moderato L1 L1 L2 .
03 medio o 5 5 D.P.C.M. 4 febbraio 2013, art. 4 comma 8:
D4 -grave L2 12 13 «Il contributo cosi calcolato deve ridurre la
D5 -gravissimo L2 L3 L3 el . . ..
vulnerabilita e raggiungere un livello di sicurezza
pari ad almeno il 60% di quello corrispondente ad
una struttura adeguata...»

Contributo massimo concedibile

Stima fabbisogno per ultimazione della ricostruzione
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LA RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DELL'AQUILA
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LA RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DELL'AQUILA

| NOSTRI NUMERI
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LA RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DELL'AQUILA

A CHE PUNTO E LA RICOSTRUZIONE PRIVATA

Sintesi delle attivita
per la Ricostruzione dell'Aguila aggiornato al 16/05/2025

Pratiche

Pratiche presentate Pratiche concluse Pratiche da istruire

29.834 29.328 506

di cui 3.592 annullatefarchiviate

% pratiche istruite sul totale presentate
98%

Importa nichiesto Importo concesso concluse Importo richiesto da istruire

€ 8.386.681.285 €6.7/81.70/.893 € 570.901.759

di € 7.504.760.396 importo richiesto concluse

£ pratiche archiviate/annullate

% importi istruiti sul totale richiesto

89%
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LA RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DELL'AQUILA

A CHE PUNTO E LA RICOSTRUZIONE PRIVATA

SINTESI RICOSTRUZIONE PRIVATA

Sintesi delle attivita dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila fino al 15/09/2025

) € €

E

PARER UNITA IMMOBILIARE IMPORTO COMPLESSIVO IMPORTO
EMESSI INTERESSATE @ PARERI EMESSI € © CONCESS0 €9
5.920 20.766 5.729.354.958,98 3.250.414.872,75
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LA RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DELL'AQUILA

A CHE PUNTO E LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Ricostruzione pubblica

Sintesi degli interventi per le Opere Pubbliche fino al 30/04/2025

Costo complessivo opere pubbliche Importo finanziato opere pubbliche Importo Erogato opere pubbliche

€ 2.642.954.000 € 2.477.373.000 € 1.694.846.000

% importi erogati sul totale richiesto

68,41%
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LA RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DELL'AQUILA

INTERVENTI RICOSTRUZIONE PUBBLICA »

Sintesi degli interventi per la Ricostruzione Pubblica fino al 30/04/2025

Importi

€

COSTO IMPORTO IMPORTO
COMPLESSIVO € @ FINANZIATO € @ EROGATO @

2.642.954.000 2.477.373.000 1.694.846.000

di cui per messa in sicurezza 307.543.000,00 di cui per messa in sicurezza 307.000.000,00 di cui per messa in sicurezza 268.170.000,00

Stati di avanzamento

INTERVENTI PROGETTAZIONE ATTUAZIONE COLLAUDO CONCLUSI @
774 139 113 124 371

di cui 107 per messa in sicurezza
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LA RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DELL'AQUILA

IL PROCESSO DI RICOSTRUZIONE TRASPARENTE E PARTECIPATO
LA BDR — BANCA DATI RICOSTRUZIONE

@ DOVE SI INTERVIENE

Localizzazione: ARISCHIA

Consorzio / Condominio: Aggregato A32

& UTENTI COINVOLTI

Richiedente: RAGONE DOMENICO
Tecnico: arch. BALASSONE STEFANO
CONTRIBUTO RICHIESTO CONTRIBUTO AMMISSIBILE CONTRIBUTO CONCESSO
€2.103.588,05 €2.083.588,05

Anticipazione per Demolizione
€208.358,81

STATO AVANZAMENTO PRATICA

Scheda Parametrica Prima Parte Scheda Parametrica Seconda Parte

ITER COMPLETATI ITER NON COMPLETATI

‘ ITER LAVORI
O Avanzamento Lavori Presunto 0%

Stato: SP2 Richiesta
Integrazione

Passo di iter successivo:

SP2 Consegna Integrazione

Competenza avanzamento stato
Richiedente
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LA RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DELL'AQUILA

IL PROCESSO DI RICOSTRUZIONE TRASPARENTE E PARTECIPATO
LA BDR — BANCA DATI RICOSTRUZIONE

LIVELLO SICUREZZA
Unita strutturale Livello sicurezza prima dei lavori Livello sicurezza dopo i lavori
1 0.494 0.651
2 0.268 0.801

ITER DEL PROCESSO

Agosto 2016 Dicembre 2016
< | - I
21/09/2015 26/10/2015 30/10/2015 05/04/2016 26/08/2016 29/12/2016 13/06/2017 28/09/2018 26/10/2018
2 TRASMESSA AL COMUNE SP2 ISTRUTTORIA TERMINATA CONCESSIONE CONTRIBUTO | INIZIO LAVORI NASALG I sc kot TR Rs I e oo N edici s b s s o c R s sl R EINE AV ORISR s b el e Xe s o R S KT HRIALE:
\ /
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LA RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DELL'AQUILA

RICOSTRUZIONE CENTRO STORICO

medesimi strumenti (SP1 ed SP2)

differente qualita della ricostruzione dato |'elevato numero di edificio di notevole
importanza storico-artistica = introduzione di meccanismi di incremento del contributo
(interesse paesaggistico) per far fronte agli interventi piu onerosi definiti d’intesa con la

Direzione Regionale Beni Culturali

meccanismi di incremento del contributo successivamente estesi ai centri storici delle

frazioni

smart tunnel
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LA RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DELL'AQUILA
RICOSTRUZIONE CENTRO STORICO
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LA RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DELL'AQUILA
RICOSTRUZIONE CENTRO STORICO

VISTA 3_CORTILE INTERNO

VISTA 1_PIAZZA SAN MARCIANO

Crollo dei solai in putrelle e tavelloni
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LA RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DELL'AQUILA
RICOSTRUZIONE CENTRO STORICO
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LA RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DELL'AQUILA
RICOSTRUZIONE CENTRO STORICO
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LA RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DELL'AQUILA
RICOSTRUZIONE CENTRO STORICO
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LA RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DELL'AQUILA
RICOSTRUZIONE CENTRO STORICO
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LA RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DELL'AQUILA
RICOSTRUZIONE CENTRO STORICO
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LA RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DELL'AQUILA
RICOSTRUZIONE CENTRO STORICO

Consolidamento di volte in mattoni in estradosso: fasi di intervento

1. Svuotamento del riempimento dei rinfianchi delle volte, preparazione dell'estradosso con pulizia, asportazione di parti
incoerenti, sigillatura e rincocciatura delle lesioni.
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LA RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DELL'AQUILA
RICOSTRUZIONE CENTRO STORICO

Consolidamento di volte in mattoni in estradosso: fasi di intervento

2. Rinforzo in estradosso con la realizzazione dei frenelli in mattoni pieni UNI con malta a base di calce naturale NHL.
L'intervento prevede il restauro di quelli esistenti "idonei" e lintegrazione o ricostruzione di quelli mancanti o in pietrame
disordinato.
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LA RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DELL'AQUILA
RICOSTRUZIONE CENTRO STORICO

Consolidamento di volte in mattoni in estradosso: fasi di intervento
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3. Consolidamento della muratura in corrispondenza dei risvolti delle volte previa pulitura e scarnitura della superficie e
successivo rinzaffo e raccordo perimetrale con malta a base di calce NHL.

Qﬁ US = A & Ufficio Speciale per [a
. E = Ricostruzione dell’Aquila



LA RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DELL'AQUILA
RICOSTRUZIONE CENTRO STORICO

Consolidamento di volte in mattoni in estradosso: fasi di intervento

4. Rifacimento della cappa con malta monocomponente fibrorinforzata a base di calce idraulica naturale NHL e rete apprettata
in fibra di vetro alcali resistenti AR.
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LA RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DELL'AQUILA
RICOSTRUZIONE CENTRO STORICO

Consolidamento di volte in mattoni in estradosso: fasi di intervento

5. Realizzazione di "tirantini” sull'ultimo filare piano dei frenelli con 'applicazione di nastri di fibra di acciaio Inox unidirezionale,
ancorati con sfiocchi sulle murature esterne.

g} -_- A (% Ufficio Speciale per la
Rlcnstruzmne dell’/Aquila



LA RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DELL'AQUILA
RICOSTRUZIONE CENTRO STORICO

Consolidamento di volte in mattoni in estradosso: fasi di intervento

6. Rifacimento del rinfranco con argilla espansa, realizzazione di soletta in cls strutturale alleggerito, armata con rete @6,/20x20
con ancoraggi a coda di rondine.
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LA RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DELL'AQUILA
RICOSTRUZIONE CENTRO STORICO

Ricostruzione di volte di sottotetto completamente crollate

Realizzazione di volte sagomate con impiego di rete metallica nervata portaintonaco ricavata da rotoli di lamiera zincata.
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LA RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DELL'AQUILA

RICOSTRUZIONE CENTRO STORICO

Consolidamento murature con fibre di vetro GFRP

PARTICOLARE ASSONOMETRICO

muratura esistente
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Applicazione di malta a base di calce naturale NHL;

Asportazicne delllintonaco esistente pulizia e messa a nudo del paramento murario;
Lavaggeo e saturazione con acqua defla muratura, tramite getti d'acqua (o ad aria compressa) a

Perforazione defla muratura per la messa in opera dei connettori ad L in GFRP in numero di
Posfz!onamento della rete in fibra di vetro del diametro di 6 mm a maglie quadrate di mm 66x66;

Posizionamento dei fazzoletti di npartizione per ogni punto di connessione;
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RICOSTRUZIONE CENTRO STORICO

LA RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DELLAQUILA
Consolidamento murature mediante connettori in acciaio inox

4. esecuzione di un primo rabbocco di malta nei giunti
e disposizione dei trefoli metallici passandoli all’internc

dell’lanello dei connettori trasversali;
6. inserimento delrostroreggicavie deldado sull’estremita

2. scarnitura dei giunti di malta della muratura per
libera del connettore;

una profondita di circa 6 c¢m ed idropulizia degli stessi
effetuando I'operazione alcune ore prima della

successiva applicazione della malta;

tessitura muraria al fine di determinare

a rotazione, pulizia dei fori per mezzo di getto d'aria e

inserimento degli elementi trasversali di connessione;

studio della
quale sono state disposti i frefoli in accicio, in modo da

3. esecuzione delle perforazioni passanti con trapano

I"'andamento secondo cui disporre i frefoli in acciaio in
modo da ottenere delle maglie quanto pil regolari;

1.

Ufficio Speciale per la

ad
Rostro 2. firo manuale dei connettori sullato opposto a quello sul

Fune in

=

acciaio inoX  applicare una leggera tensione a questi ultimi;

A-:_

"™ Ricostruzione dell’Aquila

Ristilatura
Dado

%

i} } &

il

|
E =
]

- .
- .

I

B
<
aXy

By

I' O

|

<\

N

AR
i

Py § [ ’\
St




LA RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DELL'AQUILA

ULTIMI INTERVENTI NORMATIVI

Decreto congiunto USRA-USRC n.5 del 28/07/2025

Norma l'entita, le modalita di calcolo nonché i criteri di spesa di un incremento spettante per le richieste di
contributo per la riparazione ai danni determinati dal sisma Abruzzo 2009, in applicazione delle previsioni
del citato DL 76/2024.

Per tutte le pratiche di richiesta di contributo avviate e/o in corso di istruttoria riguardanti gli immobili
ricadenti nel Comuni del cratere e fuori cratere
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LA RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DELL'AQUILA
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LA RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DELL'AQUILA
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LA RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DELL'AQUILA
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LA RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DELL'AQUILA
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LA RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DELL'AQUILA
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LA RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DELL'AQUILA
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LA RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DELL'AQUILA
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION




